広域連合ビジョンについて

１　概　要

広域連合ビジョン策定にあたっては、君津地域統合広域化基本計画に沿って令和６年の料金改定までに策定することとしている。

本ビジョンの策定に向けて昨年度から概要版（素案）を各種会議にて提示させていただき、現在、本編の策定作業を進めているところである。

これまでの経過と今後の策定スケジュールをお示しするものである。

２　これまでの経過及び今後のスケジュール

（１）これまでの経過について

《令和４年度》

①　広域連合ビジョンの概要（素案）の提示

令和４年10月　経営会議幹事会、経営会議及び事業運営懇話会

令和４年12月　水道審議会

※ 財政シミュレーション除く。

《令和５年度》

①　広域連合ビジョン概要（素案）の提示

令和５年６月　経営会議幹事会及び経営会議

令和５年７月　事業運営懇話会

令和５年８月　水道審議会

※ 最新値への反映及び財政シミュレーション（R6～R10）の提示。

②　広域連合ビジョン本編（素案）に係る記載内容の照会

令和５年７月　構成団体へ照会（１回目）

令和５年９月　構成団体へ照会（２回目）

③　広域連合ビジョン（素案）の提示

令和５年10月　経営会議幹事会、経営会議及び事業運営懇話会

（２）　今後の予定スケジュールについて

広域連合ビジョン策定に向けた今後のスケジュールは以下のとおりとする。

《令和５年度》

①　広域連合ビジョン（素案）の提示

令和５年12月　水道審議会

②　広域連合ビジョン（案）の提示

令和６年１月　経営会議幹事会、経営会議及び事業運営懇話会

令和６年２月　パブリックコメントの実施

↓

令和６年３月　広域連合ビジョンの策定、公表