

工事打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	年	月	日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()				
工事名	〇〇工務店				
<p style="text-align: center;">(内容)</p> <p style="text-align: center;">週休2日制適用及び対象期間について</p> <p>特記仕様書第〇条第〇項の規定に基づき、週休2日制適用工事の実施について希望します。また、本工事の対象期間を下記のとおりといたく、同項の規定に基づき協議します。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>現場着手日 2021年8月2日</p> <p>現場完了日(予定) 2022年2月28日</p> <p>うち控除日 9 日 (夏季休暇・年末年始休暇等)</p> <p>対象期間(予定) 202 日 自動計算</p> <p>4週8休相当 現場閉所日目安 58 日 自動計算</p> </div> <div style="width: 50%; font-size: small;"> <p>「2019/〇/〇」の形式で入力してください。</p> <p>夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等</p> </div> </div> <p>添付図 葉、その他添付図書 現場閉所予定日がわかる工程表</p>					
処理・回答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [] <div style="text-align: right;">年月日:</div>			
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [] <div style="text-align: right;">年月日:</div>			

(注) 打合わせのつど、2部作成し、各々保管する。

総括監督員	主任監督員	監督員	監督員

現場代理人	主任(監理)技術者

工事打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	年 月 日																															
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()																																	
工事名	〇〇工務店																																	
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">発議年月日と同日にすること</div> <p style="text-align: center;">週休2日制適用工事の現場完了日及び実績について</p> <p>本工事の現場完了日について、特記仕様書第〇条第〇項の規定に基づき、下記のとおりといたく協議します。また、実績を確認する日を令和〇年〇月〇日に設定します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">現場着手日</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; text-align: center;">2021年8月2日</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>現場完了日</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2022年3月15日</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">「2019/〇/〇」の形式で入力してください。</td> </tr> <tr> <td>うち控除日</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">9</td> <td>日</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等</td> </tr> <tr> <td>対象期間</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">217</td> <td>日</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">自動計算</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日(実績)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">60</td> <td>日</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">実績を確認する日以降の現場閉所予定日</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日(予定)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日(合計)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">66</td> <td>日</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">自動計算</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日率</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">30.4</td> <td>%</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">自動計算</td> </tr> </table> <p>添付図 葉、その他添付図書 現場閉所予定日がわかる工程表、チェックリスト</p>				現場着手日	2021年8月2日			現場完了日	2022年3月15日		「2019/〇/〇」の形式で入力してください。	うち控除日	9	日	夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等	対象期間	217	日	自動計算	現場閉所日(実績)	60	日	実績を確認する日以降の現場閉所予定日	現場閉所日(予定)	6	日	現場閉所日(合計)	66	日	自動計算	現場閉所日率	30.4	%	自動計算
現場着手日	2021年8月2日																																	
現場完了日	2022年3月15日		「2019/〇/〇」の形式で入力してください。																															
うち控除日	9	日	夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等																															
対象期間	217	日	自動計算																															
現場閉所日(実績)	60	日	実績を確認する日以降の現場閉所予定日																															
現場閉所日(予定)	6	日																																
現場閉所日(合計)	66	日	自動計算																															
現場閉所日率	30.4	%	自動計算																															
処理	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [] <div style="text-align: right;">年月日:</div>																																
	回答	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [] <div style="text-align: right;">年月日:</div>																															

(注) 打合わせのつど、2部作成し、各々保管する。

総括監督員	主任監督員	監督員	監督員

現場代理人	主任(監理)技術者

