

※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります

週休2日制適用工事 チェックリスト

年月入力欄

事務所名 ○○事務所
 工事名 ○○工事
 受注者名 ○○工務店

監督職員に提出した
 工程表等で計画して
 いた閉所日を記載

実際の閉所状況を
 プルダウンから選択

2021	年
8	月

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載	祝日
8月1日	日	-	-	準備工	
8月2日	月			現場着手日	
8月3日	火				
8月4日	水				
8月5日	木				
8月6日	金				
8月7日	土		雨休	8/5事前連絡済	
8月8日	日				
8月9日	月				
8月10日	火	休	休		
8月11日	水	休	休		山の日
8月12日	木	夏休	夏休		
8月13日	金	夏休	夏休		
8月14日	土	夏休	夏休		
8月15日	日				
8月16日	月				
8月17日	火	休	休	地元との協議により作業	
8月18日	水	休	休		
8月19日	木				
8月20日	金				
8月21日	土				
8月22日	日		休	8月17日の振替	
8月23日	月				
8月24日	火	休	休		
8月25日	水	休	休	地震による緊急対応13:00~16:00	
8月26日	木				
8月27日	金				
8月28日	土				
8月29日	日				
8月30日	月				
8月31日	火	休	休		

現場閉所日 7 8
 対象期間 27 27
 閉所率 25.9% 29.6%

現場閉所日、
 対象期間、
 閉所率は
 自動計算されるので
 触らない。

現場着手までは
 対象期間に含まないので
 「-」を選択

対象期間は
 現場着手日から
 現場完成日まで。

雨天等による閉所も
 閉所日にカウントできる。「雨
 休」を選択。
 (監督職員への事前連絡
 必要)

夏期休暇(3日)
 年末年始休暇(6日)は
 必ず設定して
 対象期間から除外する。

もともと計画していた
 閉所日に作業を行った
 場合には、できる限り
 振替閉所日を設ける。

もともと計画していた
 閉所日に雨が降った
 場合には「雨休」では
 なく「休」を選択。

災害等緊急時の対応は、
 作業にカウントとせず「休」
 としてよい。