

工 事 打 合 せ 簿

発議者	☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	年 月 日
発議事項	☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☐ 提出 ☐ その他 ()		
工事名	〇〇工務店		
(内容) 週休2日制適用及び対象期間について 特記仕様書第〇条第〇項の規定に基づき、週休2日制適用工事の実施について希望します。また、本工事の対象期間を下記のとおりといたく、同項の規定に基づき協議します。			
現場着手日	2021年8月2日	「2019/〇/〇」の形式で入力してください。	
現場完了日(予定)	2022年2月28日	夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等	
うち控除日	9	日 (夏季休暇・年末年始休暇等)	
対象期間(予定)	202	日	自動計算
4週8休相当 現場閉所日目安	58	日	自動計算
添付図 葉、その他添付図書 現場閉所予定日がわかる工程表			
処理・回答	発注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 ☐ その他 [] 年月日:	
	受注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 します。 ☐ その他 [] 年月日:	

(注)
打合わせのつど、
2部作成し、各々保管する。

総括監督員	主任監督員	監督員	監督員

現場代理人	主任(監理)技術者

工 事 打 合 せ 簿

発議者	☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	年 月 日																							
発議事項	☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☐ 提出 ☐ その他 ()																									
工事名	〇〇工務店																									
(内容) 発議年月日と同日にすること 週休2日制適用工事の現場完了日及び実績について 本工事の現場完了日について、特記仕様書第〇条第〇項の規定に基づき、下記の とおりといたく協議します。また、実績を確認する日を令和〇年〇月〇日に設定します。 <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現場着手日</td> <td>2021年8月2日</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">「2019/〇/〇」の 形式で入力してください。</td> </tr> <tr> <td>現場完了日</td> <td>2022年3月15日</td> </tr> <tr> <td>うち控除日</td> <td>9 日</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(夏季休暇・年末年始休暇等)</td> </tr> <tr> <td>対象期間</td> <td>217 日</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">自動計算</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日(実績)</td> <td>60 日</td> <td rowspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">実績を確認する日以降の現場閉所予定日</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日(予定)</td> <td>6 日</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日(合計)</td> <td>66 日</td> </tr> <tr> <td>現場閉所日率</td> <td>30.4 %</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">自動計算</td> </tr> </table> 添付図 葉、その他添付図書 現場閉所予定日がわかる工程表、チェックリスト				現場着手日	2021年8月2日	「2019/〇/〇」の 形式で入力してください。	現場完了日	2022年3月15日	うち控除日	9 日	夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等		(夏季休暇・年末年始休暇等)	対象期間	217 日	自動計算	現場閉所日(実績)	60 日	実績を確認する日以降の現場閉所予定日	現場閉所日(予定)	6 日	現場閉所日(合計)	66 日	現場閉所日率	30.4 %	自動計算
現場着手日	2021年8月2日	「2019/〇/〇」の 形式で入力してください。																								
現場完了日	2022年3月15日																									
うち控除日	9 日	夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等																								
	(夏季休暇・年末年始休暇等)																									
対象期間	217 日	自動計算																								
現場閉所日(実績)	60 日	実績を確認する日以降の現場閉所予定日																								
現場閉所日(予定)	6 日																									
現場閉所日(合計)	66 日																									
現場閉所日率	30.4 %	自動計算																								
処理・回答	発注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 ☐ その他 [] 年月日:																								
	受注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 します。 ☐ その他 [] 年月日:																								

(注)
打合わせのつど、
2部作成し、各々保
管する。

総 括 監督員	主 任 監督員	監督員	監督員

現 場 代理人	主 任 (監 理) 技術者

(注) 打合わせのつど、 2部作成し、各々保 管する。	総 括 監 督 員	主 任 監 督 員	監 督 員	監 督 員	現 場 代 理 人	主 任 (監 理) 技 術 者

(注)
打合わせのつど、
2部作成し、各々保
管する。